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Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Нижегородстройзаказчик» 

Учреждение является главным оператором реализации адресных инвестиционных программ регионального и 
федерального значения на территории Нижегородской области:

Образование

Здравоохранение

Спорт

Объем инвестиций в рамках АИП – более 10 млрд. рублей в год

Механизм реализации АИП: Федеральный закон №44



Анализ реализации ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» инвестиционных проектов
В рамках АИП за период 2015-2021 гг. заключено 62 контракта:

- 26 – исполнены в предусмотренные контрактами сроки

- 12 – исполнены  с превышением сроков, предусмотренных контрактами

- 22 – в стадии исполнения, из них 4 – нарушены (превышены) сроки исполнения  

- 2 - расторгнуты в связи с неисполнением 
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Актуальность темы
Проблема

• Анализ реализации АИП за 
2015-2021 годы 
показывает, что в 
большинстве районов 
Нижегородской области 
недостаточно развита 
производственная 
индустрия и необходимый 
доступ к основным 
строительным материалам

Решение

• Сокращение затрат на 
проектирование и 
строительство объектов 
соцкультбыта, реализуемых 
в рамках АИП на 
территории Нижегородской 
области

Итог

• Реализация проектов 
строительства объектов 
соцкультбыта из реестров 
экономически эффективной 
проектной документации 
повторного использования, 
типовой проектной 
документации на основе 
изделий из 
крупнопанельного 
железобетона



Сравнение стоимости строительства на примере объекта: «Строительство здания детского 
дошкольного учреждения на 320 мест в жилом комплексе расположенном по адресу: 

Нижегородская область, Богородский район, участок прилегающий к п. Новинки» 

Технико-экономические показатели объекта:

- Площадь здания 6 880 м2

- Строительный объем 23 280 м3

• Монолитная конструкция – 17 809,37 руб./м2

• Объем производства в месяц – 1 000 м3 
• Численность рабочих – 50 чел.

• Крупнопанельная конструкция – 15 684,75 руб./м2

• Объем производства в месяц – 2 000 м3
• Численность рабочих – 15 человек

Экономия при строительстве здания бескаркасного типа крупнопанельного ЖБИ составляет– 12%



Реализация проектов строительства объектов соцкультбыта из реестров экономически эффективной 
проектной документации повторного использования, типовой проектной документации на основе 

изделий из крупнопанельного железобетона с помощью мощностей 
"Кстовский завод железобетонных изделий"

Инструментом реализации проектов строительства является «Кстовский завод железобетонных изделий»

Основан 1952 год
• Объем выпуска ЖБИ – 100 тыс.м3 в год

Реконструкция 2014 год
• Объем выпуска ЖБИ – 286 тыс.м3 в год

Необходимые инвестиции
• Около 4 млрд. рублей

Срок окупаемости
• До 5 лет



План мероприятий модернизации завода

Покупка 
завода

6 
месяцев

•Проектирование реконструкции
•Проектирование панельных серий

1 год

•Экспертиза проекта реконструкции
•Реконструкция
•Модернизация

1 год 
9 месяцев

•Пуско-наладка и
запуск завода

6 месяцев
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