
Запуск газогеохимических

исследований на базе 

ООО «Стройизыскания»

Выполнил: 

слушатель Программы подготовки управленческих кадров 

Гаас Н. Н.

Научный руководитель:

Кандидат экономических наук

Завьялова Л.В.

ООО «Стройизыскания»



• Цель проекта: запустить газогеохимические

исследования в январе 2023г.;

• Требуемый объем инвестиций: 1 803 080  руб.;

• Источник финансирования: собственные средства 

ООО «Стройизыскания»;

• Период реализации проекта: 04.10.2021 – 26.12.2022 гг.

Резюме проекта



Положение дел в отрасли
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В 32 регионах РФ возможности полигонов для приема мусора закончатся до 
2024 года, а в 17 из них еще раньше — до 2022 года



Поводы возникновения проекта

Газогеохимические
исследований

Обеспечение 
потребности 

рынка

Снижение 
зависимости от 

подрядчиков при 
выполнении 
инженерно-

экологических 
изысканий

Обеспечение 
своевременного 

выполнения 
обязательств

Количество организаций имеющих право выполнять газогеохимические исследования на 

территории РФ – не более 10.

Количество организаций имеющих право выполнять газогеохимические исследования на 

территории Омской области - 0.



Организации заинтересованные в выполнении 

исследований ООО «Стройизыскания» 

Проектно-изыскательский институт

Утилизация нефтесодержащих жидкостей и 

нефтезагрязненных грунтов, рекультивация 

нарушенных земель

Проектно-изыскательский институт



Структурная декомпозиция работ по реализации проекта

Анализ рынка

Анализ 
конкурентов

Оценка 
объекта 
спроса

Поиск 
разработчика 

методики

Разработка 
технического 

задания

Заключение 
договора

Разработка и 
согласование 

методики

Аттестация 
методики

Поиск 
поставщика

Согласование 
договора

Доставка, 
пуско-

наладка

Поиск 
учебного 
центра

Согласование 
договора

Обучение 
персонала

Подготовка 
пакета 

документов

Составление 
заявления, 

загрузка на сайт 
Росаккредитации

Заключение 
договора

Прохождение 
аккредитации, 

устранение 
замечаний 
экспертов

Настройка 
контекстной 

рекламы

Продвижение в 
социальных сетях 

через 
профессиональные 

сообщества

Разработка 
методики работ

Покупка 
оборудования

Подготовка 
персонала

Аккредитация 
области работ

Маркетинговое 
продвижение



Оборудование необходимое для выполнения 

газогеохимических исследований

газовый хроматографом Хроматэк-

Кристалл 5000.2 (с детекторами ДТП и 

ПИД), стоимость-750 000 руб.

газоанализатор Колион-1В, 

стоимость-103 068 руб.

Пробоотборники биогаза - 38 000 руб.



Команда проекта

Руководитель проекта

(начальник 

лаборатории)

Исполнитель 

проекта (инженер-

лаборант)

Юрист проекта 

(ИП Ефремова О.В.)

Маркетолог проекта 

(Маркетинговое 

агентство)

Заказчик проекта 

(директор)

Подрядчики Исполнители



Финансовый план

Наименование статей расходов Сумма

расходы на оплату труда 144 933 

страховые платежи (30%) 43 480 

расходы на покупку оборудования 891 068 

прочие расходы 723 599 

Итого 1 803 080 

Сводный сметный расчет

Источники финансирования проекта Сумма

Источники финансирования проекта - всего 1803080

в том числе

собственные средства - всего 1803080

Источники финансирования



Риски проекта

Основным риском проекта являются жесткие требования Росаккредитации

№пп Причина Риск Последствия Вероятность
Скорость 

воздействия
Важность

1 Изменение законодательства
Отмена обязательной 

аккредитации

Изменение содержания 

работ проекта
0,1 0,1 0,01

2
Сложная эпидемиологическая 

обстановка
Болезнь сотрудников 

Срыв сроков реализации 

проекта
0,3 0,7 0,21

3 Недоработка проекта
Непрохождение 

аккредитации

Изменение содержания 

работ проекта
0,5 0,8 0,40

4 Рост спроса на услугу
Дефицит специалистов и 

оборудования

Расходы на поиск и 

обучение сотрудников, 

покупка дополнительного 

оборудования

0,2 0,3 0,06



Эффективность проекта

Показатели Значение

Чистый приведенный доход (NPV) 331682 руб.

Индекс рентабельности проекта (PI) 1,18

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 44,9%

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 3 года

Показатели эффективности проекта

Социальный эффект:

•Увеличение поступлений налогов в бюджет Омского региона;

•Улучшение экологической ситуации в Омской области;

•Снижение количества свалок и земельных участков, загрязнённых нефтепродуктами;
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