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Актуальность проблемы
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Рис. 1  Динамика количества лучевых методов исследований, выполненных по программе
государственных гарантий  в 2018-2020 гг. пациентам онкопрофиля в Омской области



Цель проекта: 

создание и внедрение персонифицированной схемы  маршрутизации пациентов для 

прохождения обследований лучевыми методами диагностики  пациентов онкопрофиля 

в Омской области к 1 апреля 2022года.

В результате реализации проекта заказчик получает : 

1.Отчет о  состоянии рентгенологической службы в Омской области с оценкой 

оснащенности оборудованием и кадрами 

2.Отчет об экспертности врачей рентгенологов области и города и рентгенолаборантов 

по теме «Онкология».

3.Функционирующую пациентоориентированную схему прохождения обследований 

лучевыми методами диагностики пациентов онкопрофиля на территории Омской 

области , включающую в себя:

Определение базового медицинского учреждения для прохождения обследований 

пациентов определенного района проживания исходя из транспортной доступности и 

оснащенности учреждения оборудованием и кадрами

Определение запасного медицинского учреждения , в которое пациент будет 

направлен  при невозможности прохождения обследования в базовом 

Критерии распределения пациентов онкопрофиля для прохождения обследований в 

учреждениях по месту прикрепления и в БУЗОО КОД  



№ Источники финансирования Затраты, тыс. рублей

1 Региональный бюджет (заработная плата) 489,135

2 Собственные средства 10,325

Итого 499,46

Стоимость проекта с разбивкой по источникам финансирования.



Анализ влияния факторов внешней среды (PEST)
Тенденция (из группы факторов

PEST-анализа)

Потенциальные возможности для

проекта

Потенциальные угрозы для проекта

…цифровизация (Т) …повышение доступности и качества

оказываемой помощи за счет

возможностей консультации онлайн,

введения алгоритмов ведения с

различной патологией

Возникает необходимость

архивирования цифровой информации,

с сроком хранения до 10 лет согласно

регламентирующему приказу 560н МЗ

РФ от 09.07.2020г

…раскрытие персональных данных

... отсутствие стабильного интернета,

электроэнергии…

… утеря цифровых данных

…персонализация …динамичная реакция на

изменяющиеся состояние конкретного

пациента

…потребность в большем количестве

мед персонала и увеличение времени

на оказание услуги

…риск развития пандемий

(формирование новых волн)

…возможность быстрой перенастройки

логистики ведения пациентов

…перенаправление ресурсов из

спецотросли медицины на борьбу и

профилактику с пандемиями



Снижение затрат на здравоохранение [E] РИС( радиологическая информационная система) более эффективна,

имеет более низкие затраты на эксплуатацию, в сравнении текущими

затратами на пленку, химические реактивы, содержание отдельного

помещения для архива изображений на пленке.

Могут возникнуть сложности с закупкой необходимого оборудования

в настоящий момент.

Изменения количества населения Омской области (тенденция к

медленному снижению), старение населения [S]

Увеличение общего количества рентгенологических исследований. Скорее вывод — необходим рациональный подход к планированию

хранения объемов информации.

Курс Правительства РФ на повышение средней продолжительности

жизни[P]. Заявления президента РФ и иных государственных

деятелей о необходимости повышения производительности труда.

Хорошая перспектива вложения средств в модернизацию

здравоохранения.

Растущий дефицит квалифицированных рентгенологов (S). Делает создание подобных систем более актуальным, т. к.

предусматривается возможность работы удаленным доступом —

возможна быстрая заочная консультация.



Организационная структура проекта.

Заказчик проекта 
А.Г.Мураховский

Куратор проекта 
Д.А.Маркелов

Менеджер проекта 
Комогорцева И.А.

Системный 
администратор 
Черкашин А.В.

Инженер  Меркулов 
М.В

Эксперт Игнатьев 
Ю.Т.

Клинический 
консультант  по 

онкологии 
Вьюшков Д.М.



Целивые показатели успешности :

 охват 100 % больниц, 

 сокращение времени обследования пациентов онкопрофиля

более чем на 20%,

 повышение качества интерпретации результатов 

обследования более чем на 25%



Эффективность проекта
Результаты Показатели

до внедрения после внедрения

1 Сокращение времени обследования пациентов

онкопрофиля , дней

среднее время 10 3

2 Снижение лучевой нагрузки у онкопациентов за счет

отсутствия дублирования диагностических

исследований

Дублируются часто Дублирование исключается

3 Время поиска архивных исследований , сут от 1 часа до 2 суток , в зависимости от места прохождения

исследования

Поиск в течение нескольких минут

по нескольким критериям

4 Экономия бюджетных средств, тыс руб Текущий расход на носители информации (пленку) около 500 тыс

рублей/месяц, годовые затраты до 6000 тыс. рублей.

Снижение расходов на пленку на

75-80%, до ~1500 тыс. рублей в год

5 Требования к хранению информации Необходимость лично хранить на СД/ДВД дисках и предоставлять

результаты предыдущих исследований врачам, различных

учреждений с вероятностью повреждения данных на носителе и

невозможностью восстановления информации

Исключение обязательной роли

пациента как хранителя

собственного рентгенархива

6 Доля интегрированных в систему ЦАРИ

медучреждений Омской области, оснащенных

оборудованием для лучевой диагностики , проценты

30 100

7 Потери в оплате ОМС диагностического случая

учреждениями здравоохранения , процент

До 30% До 5%




