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Актуальность работы

Бизнес активно переходит в онлайн. Информация по
сельскохозяйственному животноводству разрознена, порой ее поиск
затруднен. В связи с этим актуальным является максимально быстро и
удобно донести качественную информацию до широкого круга
пользователей.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Создать и запустить к 2025 году цифровую платформу по аграрному животноводству
путем разработки web-сервиса и его наполнения тематическим контентом

«Разработка проекта по созданию цифровой платформы животноводства Омской области»
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S
конкретность

М
измеримость

A
достижимость

R
актуальность

Т
сроки

1 2 3 4 5

Разработать и 

ввести в 

действие 

цифровую web-

платформу по 

животноводству 

Создать на 

платформе 8 

тематических 

блоков с 

актуальной 

информацией, 

отражающей 

региональную 

специфику

Разработать 

web-сервис 

за 6 месяцев 

и провести его  

наполнение 

медиа-контентом: 

1 блок за 1 месяц

Стать ведущей 

организацией в 

регионе по 

информированию 

потребителей об 

инновациях в сфере 

науки и образования 

по животноводству и 

получения от них 

обратной связи 

К 2025 году 

запустить в 

действие web-

платформу 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Провести предпроектные исследования 
конкурентных предложений

• Разработать интерактивную 
web-платформу

• Собрать базу данных и наполнить 
платформу контентом

• Организовать подбор и обучение 
персонала для работы с платформой

• Сформировать стратегию продвижения 
продукта проекта

СРОКИ:
2023-2024 годы
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СТОИМОСТЬ:
1 110 тыс. руб. 

ЗАКАЗЧИК:
ФГБОУ ВО Омский ГАУ



Реализуемые проекты:
• Цифровая трансформация вуза
•Международный селекционно-генетический
центр
•Сетевая магистратура «Зоотехния»
•Цифровая ферма
•Виртуальный офис банка
•И др.

Краткая характеристика ФГБОУ ВО Омский ГАУ

5

Общее количество:

 образовательных программ – 118

 студентов – 8027 чел.

 преподавателей – 274 чел.

В т.ч. связано со сферой животноводства:

 направлений подготовки и 
специальностей (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) – 17

 студентов – 3321 чел. (41,4%)

Инфраструктура:

 Научная сельскохозяйственная 
библиотека

 Специализированные аудитории

 Цифровой ситуационный центр

 Компьютерные классы со 
специализированными программными 
продуктами для животноводства

 Современный лабораторный центр и 
машинно-тракторный парк и др.



Уникальность проекта

Это комплексный проект, объединяющий в едином интерфейсе различные информационные сервисы, бизнес-процессы и

партнеров, связанных со сферой сельского хозяйства. Создание web-платформы планируется на базе Омского ГАУ.
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Организационная структура проекта
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Заказчик Омский ГАУ

(ректор)

КОМАНДА ПРОЕКТА

Куратор проекта

(декан факультета зоотехнии)

администратор системы и разработчик БД

(специалист отдела ЦСЦ)

специалисты – эксперты по животноводству

(зоотехник, ветврач, селекционер)

Эксперт – ведущий пользователь

(зам. директора с/х организации)

дизайнер платформы

(1 чел.)

группа web-программистов

(3-5 чел.)

Руководитель от подрядчика

(директор ООО «Махогани групп»)

маркетолог

(доцент каф. 

менеджмента)

руководитель 

ИТ - службы 

(начальник отдела ЦСЦ)

специалист по заключению 

контрактов

(начальник управления 

контрактной системы)

координатор по наполнению 

тематических блоков

(зав. каф.  разведения с/х 

животных)



Структурная декомпозиция работ проекта
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Задача 1 
Провести 

предпроектные 
исследования 

1.1. Анализ рыночной ситуации

1.2. Обоснование необходимости 
создания платформы

1.3. Разработать тематическую 
матрицу данных для платформы

Задача 2
Разработать 

web-платформу

3.1.  Техническое описание web-
платформы

… 

3.8. Апробация интерактивной web-
платформы

Задача 3
Собрать базу данных

по тематическим 
блокам

2.1. Разработка формы для сбора 
данных  

2.2. Определение источников 
данных

2.3. Сбор региональных данных 

Задача 4
Обучить персонал 

для работы с 
платформой

4.1. Формирование команды 
проекта

4.2. Обучение персонала для работы 
с готовой платформой

Задача 5
Разработать стратегию 
продвижения продукта 

проекта

5.1. Проведение сегментации 
клиентской аудитории

5.2. Разработка мероприятий по 
продвижению платформы

01.07.2023 г. ― ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД ― 31.12.2024 г.

• Предпроектные 
исследования

3 мес

• Разработка 
платформы

6 мес
• Наполнение 

контентом

8 мес

• Апробация 
web-сервиса

1 мес

Цель проекта: 
Создание и запуск web-платформы  по животноводству



Диаграмма Ганта (фрагмент)
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СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 2023-2024 гг.



Риски проекта
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№ 
п/п

Риск Важность
Метод 

реагирования
План управления рисками

1 Текучесть кадров 0,05 Снижение
Разработка методики быстрого 
обучения
Реестр потенциальных кандидатов

2
Недостаток времени 
на исполнение задач 
проекта

0,2 Снижение
Разработка методики делегирования 
полномочий 
Перераспределение функций

3
Технические 
проблемы

0,12 Принятие
План резервного копирования и 
поддержки для быстрого реагирования

4
Отсутствие  обратной 
связи с потребителем

0,03 Снижение

Предоставлять возможность для связи с 
пользователями 
Оперативно реагировать на замечания, 
а также обновлять и улучшать сайт на 
основе их запросов и предложений

5
Изменение 
требований заказчика

0,04 Принятие
Убеждение руководства (заказчика, 
партнеров) в необходимости проекта



Общий бюджет проекта
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расходы на 
оплату труда

23%
страховые 

платежи (30%)
7%

расходы на 
электроэнергию

1%
прочие расходы

69%

Наименование статей расходов Сумма, руб.

расходы на оплату труда 258 544 

страховые платежи (30%) 77 563 

расходы на электроэнергию 11 088 

прочие расходы 763 107 

ИТОГО 1 110 302 

Сводный сметный расчет

Структура затрат:

Финансирование

Средства гранта 

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации



Финансирование проекта 
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Ожидаемые  эффекты от реализации проекта 

для Омской области:для Омского ГАУ:

• Доступность образования 
для удаленных 
пользователей.

• Увеличение ВРП по 
животноводству.

• Рост поступлений 
налогов в регион.

• Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
региона

• Увеличение числа 
обучающихся (+5-8%).

• Повышение доходов от 
НИОКР, в т.ч. по заказу 
с/х организаций (+30%).

• Переход Омского ГАУ 
в ТОП-5 по рейтингу 
среди аграрных вузов.

• Повышение 
конкурентоспособности 
университета
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для с/х организаций:

• Получение быстрого и 
удобного доступа к 
актуальной 
информации, 
современным 
технологическим 
решениям и площадкам 
для развития жив-ва;

• Повышение 
эффективности 
производства



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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