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ООО «Газпром добыча Оренбург 

Для разработки и эксплуатации 

Оренбургского газоконденсатного 

месторождения в марте 1968 года было 

организовано Управление по 

обустройству и эксплуатации газового 

месторождения и строительство 

газопровода. Это и был момент 

становления предприятия 

ООО «Оренбурггазпром» на базе 

уникального газоконденсатного 

месторождения, которое и до сих пор 

является крупнейшим не только в нашей 

стране, но и за ее пределами. 
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Показатели финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Выручка 88 018 703 73 040 961 102 690 156 

Себестоимость продаж (77 582 125) (66 372 352) (93 311 643) 

Валовая прибыль (убыток) 10 436 578 6 668 609 9 378 513 

Основные средства 14 118 035 13 529 057 12 193 739 

Чистые активы 34 072 747 33 763 761 37 794 615 

Чистая прибыль (убыток) 1 416 483 (308 978) 3 717 682 

Рентабельность продаж 1,6% - 0,4% 3,6% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 4% -1% 10% 

Рентабельность активов (ROA) 5,7% -1,2% 7,2% 

Коэффициент автономии 0,67 0,68 0,7 

Коэффициент текущей ликвидности 1,4 1,3 1,5 
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*Данные для расчета финансовых показателей оценки эффективности работы Общества взяты из открытых источников. 



Потребление топлива  

6,6115 

73,528 
1,0528 

31,2858 
Бензин 

Дизельное топливо 

СУГ 

Метан (КПГ) 

Расходы на ГСМ в разрезе видов топлива, млн. руб. 

С целью снижения расходов и перехода на более 

энергоэффективные виды топлива в ООО «Газпром добыча 

Оренбург» реализуется программа по переводу 

транспортных средств на сжатый природный газ. На 

01.01.2022 года в Обществе 394 единицы транспортной 

техники работают на КПГ, что составляет 90 % от 

количества автомобильного парка, пригодного к переводу 

на КПГ. 
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Строительство  АГНКС в целях оптимизации         
топливных расходов ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Наименование показателя 

Ед.изм. 
Величина 

показателя 

Суммарный максимальный расход 

газа нм3/час 1 500 

Протяженность трассы газопровода-

отвода км 1,652 

Узел линейной запорной арматуры 

DN80 PN63  шт. 1 

Количество проектируемых БКТП 

6/0,4 кВ  шт. 1 

Годовой расход электроэнергии по 

АГЗС кВт  час/год 698 141 

Сводная потребность в 

дополнительной численности 

работников 
чел. 4 

Продолжительность строительства  
мес./дни 6/132 

Объем капиталовложений 
тыс.руб. 43 474,65 

Технико-экономические показатели проекта 

5 



Календарно- сетевой график реализации проекта 
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№ 

п/п 
Наименование этапа внедрения 

этапы реализации, месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Включение в Инвестиционную программу Общества объекта строительства на 2023 год V                 

2 Подготовка проектной документации    V V  V            

3 
Закупка оборудования в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011   N 223-ФЗ 
        V V        

4 Строительство площадки для установки АГНКС              V      

5 Монтаж необходимого оборудования, обвязка               V    

6 Выполнение врезки в действующий газопровод в.д. и укладка газопровода-отвода              V  V   

7 Обучение персонала                V   

8 ПНР оборудования                 V  



Бюджет капитальных вложений 

Наименование ОС Цена без НДС, руб. Кол-во, ед. 
Капитальные 

вложения, тыс.руб. 

Срок полезного 

использования 

Амортизация, 

тыс.руб./год 

ПИР 500 000,00    1 500,00    -  -  

Газопровод-отвод от существующего 

трубопровода очищенного газа от ОГПЗ 
6 143 553,00    1 6 143,55    25 245,74    

Комплексы ИТСО 2 973 500,00    1 2 973,50    15 198,23    

Блок осушки газа 7 496 930,00    1 7 496,93    25 299,88    

Узел учета газа в комплекте с ЗА 
1 824 330,00    1 1 824,33    25 72,97    

Здание операторной  3 206 500,00    1 3 206,50    50 64,13    

Сети в/снаб и канализации 1 862 983,33    1 1 862,98    15 124,20    

Сети т/снаб 661 516,67    1 661,52    15 44,10    

Сети электроснабжения, в т.ч. блочная 

комплектная трансформаторная подстанция 
11 134 630,00    1 11 134,63    20 556,73    

Межблочные технологические трубопроводы, 

технологические площадки АГЗС 
5 297 162,50    1 5 297,16    7 756,74    

Прочие расходы (фасонные детали, кабельная 

продукция, ПНР и др.) 
2 373 547,55    1 2 373,55    - -  

Итого: 43 474 653,05      43 474,65      2 362,72    
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План прибыли 

Показатели Ед.изм. 0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Доходы     16390,08 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 

Материальные расходы 
(постоянные) 

тыс.руб.   1934,78 3720,03 3720,03 3720,03 3720,03 3720,03 3720,03 3720,03 3720,03 3720,03 

Амортизация  тыс.руб.   1181,36 2362,72 2362,72 2362,72 2362,72 2362,72 2362,72 2362,72 2362,72 2362,72 

Расходы на оплату труда тыс.руб.   1218 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 

Социальные отчисления тыс.руб.   367,84 630,58 630,58 630,58 630,58 630,58 630,58 630,58 630,58 630,58 

Итого расходы тыс.руб.   4701,98 8801,34 8801,34 8801,34 8801,34 8801,34 8801,34 8801,34 8801,34 8801,34 

Прибыль до налогообложения тыс.руб.   11688,1 23978,82 23978,82 23978,82 23978,82 23978,82 23978,82 24733,56 24733,56 24733,56 

Налог на прибыль тыс.руб.   2442,32 4795,76 4795,76 4795,76 4795,76 4795,76 4795,76 4795,76 4795,76 4795,76 

Капитальные вложения тыс.руб. 43474,65                     

Выручка годовая тыс.руб.   16390,08 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 32780,16 

Чистая прибыль в год тыс.руб. 0 7617,57 19183,06 19183,06 19183,06 19183,06 19183,06 19183,06 19788,45 19788,45 19788,45 

Рентабельность продаж (ЧП / 
Итого доходы)*100 

% 
  

46,48 58,52 58,52 58,52 58,52 58,52 58,52 60,37 60,37 60,37 

Рентабельность капитала (ЧП / 
Суммарные 
капиталовложения)*100 

% 

  

17,52 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12 44,12 45,52 45,52 45,52 
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Показатели коммерческой эффективности проекта 

Показатель ед.изм. 
Период, год 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чистая прибыль тыс.руб. 0,00 7617,57 19183,06 19183,06 19183,06 19183,06 19183,06 19183,06 19788,45 19788,45 19788,45 

Амортизация тыс.руб.   1181,36 2362,72 2362,72 2362,72 2362,72 2362,72 2362,72 1605,99 1605,99 1605,99 

Капитальные вложения тыс.руб. 43474,65                     

Чистый денежный поток (на 
собственный капитал)  

тыс.руб. -43474,65 8798,93 21545,78 21545,78 21545,78 21545,78 21545,78 21545,78 21394,44 21394,44 21394,44 

Коэффициент дисконтирования            1,0000               0,8696               0,7561               0,6575               0,5718               0,4972               0,4323               0,3759               0,3269               0,2843               0,2472    

Дисконтированный чистый денежный поток -     43 474,65            7 651,25          16 291,71          14 166,70          12 318,87          10 712,06            9 314,84            8 099,86            6 993,88            6 081,63            5 288,38    

Накопленный дисконтированный денежный поток 
(учитывается знак) 

-     43 474,65    -     35 823,41    -     19 531,70    -       5 364,99            6 953,88          17 665,94          26 980,78          35 080,64          42 074,52          48 156,15          53 444,53    

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV)     53 444,53                        

Индекс рентабельности проекта 2,23                     

Внутренняя норма доходности 0,348 

Запас финансовой прочности 0,198 
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Показатели коммерческой эффективности проекта 
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Анализ чувствительности проекта 

Исходные параметры Значение показателя Изменение 

Коэффициент 

чувствительнос

ти 

Объем потребления 2 520 000 н.куб.м./месяц 
Снижение на 

10% 
1,28 

Цена КПГ на сторонних АГНКС 17,45 руб./н.куб.м. 
Снижение на 

10% 
1,42 

Капитальные вложения 43 474,653 тыс.руб. Рост на 10% 1,09 

Текущие затраты 8 801,34 тыс.руб/год Рост на 10% 1,06 
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